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DECRETO N. 87  DEL 5 DICEMBRE  202 5 

Lavori di manutenzione ordinaria  e straordinaria dei lo cali demaniali siti a Roma, Via Monzambano n. 10,  

 da adibire a sede  centrale  della Struttura del Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici 

nell’area dei Campi Flegrei  CUP G88E25000010001 , CIG B74426EEBF0 . Liquidazione SAL n. 1 .  

 

Il Commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, nominato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 luglio 2024 

al n. 2153, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1 del decreto - legge 2 luglio 2024, n. 91, dell’articolo 

1, della legge 8 agosto 2024, n. 111 e dell’articolo 9 - ter, comma 1, del decreto - legge 11 giugno 2024, n. 76, 

convertito con modificazioni dalla medesima legge 8 agosto 2024, n. 111 ;  

VISTO  il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della 

legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, come integrato e corretto dal 

decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche solo “ Codice dei contratti ”); 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il decreto- legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, 

recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”; 

VISTO il decreto - legge 2 luglio 2024, n. 91, recante “ Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al 

fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, recante la nomina del Commissario 

straordinario ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto - legge 2 luglio 2024, n. 91;  

VISTA la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, 

n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento 

di grandi eventi internazionali” e, in particolare, l’articolo 1 con cui è stato convertito in legge il Decreto - Legge ed è 

stato abrogato il decreto - legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validità degli atti e dei provvedimenti adottati e 

salvi gli effetti p rodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto - legge n. 91 del 2024;  

VISTO il decreto - legge 11 giugno 2024, n. 76, recante “ Disposizioni urgenti per la ricostruzione post -calamità, per 

interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”, come integrato dal decreto legge 31 

dicembre 2024, n. 208 , convertito con modificazioni dalla legge  28 febbraio 2025, n. 20 (di seguito anche solo 

“Decreto-Legge”); 

VISTO  l’articolo 9- ter del Decreto- Legge e, in particolare:  

- il comma 1 , primo periodo,  concernente il compito del Commissario Straordinario di procedere alla celere 

realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica nonché di assicurare la 

funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari ; 

- il comma 5, concernente la facoltà del Commissario straordinario di avvalersi p er l'esercizio dei compiti 

assegnati, di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario  ed 

alla quale è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità ; 
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- il comma 6, primo periodo, il quale prevede, inter alia, che per l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario 

straordinario, possa avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Unità Tecnica-

Amministrativa  istituita dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 

2011 , n. 3920  (di seguito anche solo “ Unità Tecnica- Amministrativa ”); 

- il comma 7, concernente  la contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato e intestata a l Commissario 

straordinario , su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;  

- il comma 9, concernente la previsione che agli  oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite 

massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 

2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'ar ticolo 1, comma 200, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190 ; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17  luglio 2024, recante la nomina del Commissario 

Straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei  e la costituzione della Struttura 

Commissariale ; 

VISTA  l’ordinanza n. 1 del 7 ottobre 2024, recante “Prima organizzazione della Struttura del Commissario 

Straordinario del Governo per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei”, in particolare l’articolo 

2, comma 7, con il quale il Com missario straordinario ha recepito espressamente la facoltà di potersi avvalere 

dell’Unità Tecnica- Amministrativa;  

CONSIDERATA  la necessità di individuare dei locali siti in Roma da adibire ad uffici della sede centrale della Struttura 

Commissariale;  

DATO ATTO che: 

− con nota prot. 30 del 24.01.2025 , il Commissario straordinario ha richiesto all’Agenzia del Demanio –  Direzione 

Regionale Lazio, di voler accordare l’utilizzo di spazi da destinare alla sede di Roma della Struttura 

commissariale, presso l’edificio di Via Monzambano, 10 -  Roma;  

− in riscontro alla predetta istanza, l’Agenzia del Demanio  ha messo a disposizione i locali siti al quarto piano 

dell’edificio sito nel Comune di Roma in Via Monzambano n. 10; 

− i predetti locali necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per renderli idonei all’utilizzo 

come luoghi di lavoro;  

− in data 29 ottobre 2024, in attuazione di quanto previsto all’articolo 9 - ter, comma 6, del Decreto - Legge e 

all’articolo 2, comma 7, dell’ordinanza n. 1 del 2024, è stata sottoscritta tra il Commissario straordinario e l’ Unità 

Tecnica- Amministrativa  una Convenzione, con scadenza al 31 dicembre 2025, avente ad oggetto la disciplina, 

sotto il profilo procedurale, amministrativo ed organizzativo, per l’espletamento delle attività  di gestione e 

amministrazione del personale, attività fiscale e di assistenza gest ionale informatica, procedure di acquisto di 

beni e servizi strumentali , così come individuate all’articolo 3 della medesima Convenzione;  

− in data 11 febbraio 2025 è stato  sottoscritto tra il Commissario straordinario e l’Unità Tecnica - Amministrativa 

l’Atto aggiuntivo  alla Convenzione ripassata tra le parti  in data 29 ottobre 2024, al fine di avvalersi dell’ Unità 

Tecnica- Amministrativa  anche in qualità di Stazione Appaltante/Centrale di Committenza, nonché di Soggetto 

attuatore, per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria della sede commissariale di Napoli, sita nel 

complesso monumentale di Castel Capuano e di eventuali ulterio ri sedi istituzionali o operative;  

− l’Ufficio tecnico dell’Unità Tecnica - Amministrativa ha avviato la progettazione degli interventi necessari ad 

ospitare gli uffici della Struttura commissariale  nei locali suddetti ; 
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− con Decreto commissariale n. 29 del 31 marzo 2025 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico -

Economica dei “ Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali demaniali ubicati in Roma alla Via 

Monzambano n.10 –piano quarto, da adibire a sede del Commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi 

pubblici nell’area dei Campi Flegrei,” predisposto dall’Ufficio tecnico dell’Unità Tecnica - Amministrativa ai sensi 

dell’articolo 41, comma 57, del D.Lgs. n. 36 del 2023, e approvato il q uadro economico dei lavori per un importo 

complessivo di € 85.000,00 , di cui € 70.267,77 per lavori e € 14.732,23 per somme a disposizione ; 

DATO ATTO che con Decreto a contrarre n. 0171 in data 13 maggio 2025 , a firma del  Capo dell’Unità Tecnica -

Amministrativa, è stata autorizzata l’indizione del procedimento finalizzato all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’articolo 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36 del 2023, in favore di un operatore economico regolarmente iscritt o 

nella piattaforma digitale di approvvigionamento Net4Market, di cui si avvale l’UTA, con una offerta sull’importo 

posto a base di gara soggetto a ribasso pari a € 51.992,39 , oltre € 15.798,73 per incidenza della manodopera non 

soggetta a ribasso, nonché € 1.476,65 per incidenza della sicurezza diretta non soggetta a ribasso e € 1.000,00 per 

oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA come per le gge, e contestualmente approvati i 

relativi atti di gara;  

DATO ATTO altresì che: 

- con lettera di invito prot. UTA/2263 del 10 giugno 2025, il RUP  ha proceduto a invitare la Ditta SicuerEI Impianti 

tecnologici di Gioia Antonio, con sede a Velletri, P.IVA 14213811004, a presentare una propria offerta con 

indicazione della percentuale di ribasso;  

- in data 12 giugno 2025, la Ditta SicuerEI Impianti tecnologici ha fatto pervenire la propria offerta, con indicazione 

della percentuale di ribasso del 2,00 %, offerta ritenuta dal RUP congrua , per un importo totale di € 69.227,92, 

di cui € 50.952,54 per lavori, oltre ad €  15.798,73 per incidenza della manodopera non soggetta a ribasso, € 

1.476,55 per sicurezza diretta non soggetta a ribasso e € 1.000,00 per sicurezza indiretta non soggetta a ribasso.  

- all’esito dell’espletamento della procedura di gara,  con nota a firma del RUP prot. UTA 2408 del 16 giugno 2025, 

è stata comunicata alla Ditta SicuerEI Impianti tecnologici l’aggiudicazione dei lavori e, nelle more d ella 

aggiudicazione definitiva efficace e della successiva stipula del contratto di appalto, la consegna anticipata dei 

lavori, sotto le riserve di legge, per il giorno 16 giugno 2025 presso i locali oggetto dei lavori;  

- in data 16 giugno 2025 il Direttore dei Lavori  ha provveduto alla consegna dei lavori , sotto le riserve di legge,  alla 

Ditta SicuerEI Impianti tecnologici,  in pendenza del perfezionamento del contratto di affidamento, con 

sottoscrizione del relativo verbale di consegna;  

- con Decreto commissariale n. 47 del 25 luglio 2025 è stata liquidata  la fattura elettronica n. 5/PA del 4 luglio 

2025, relativa all’anticipazione del 30% dell’importo contrattuale di € 69.227,92, per un importo pari a  € 

20.768,38 oltre IVA al 10%, per un totale dunque di € 22.845,22, alla Ditta SicuerEI Impianti tecnologici per i lavori 

di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali demaniali siti in Roma, Via Monzambano n. 10, da adibire a 

sede centrale della Struttura commissariale;  

- con Decreto del Capo dell’UTA n. 297 del 29 luglio 2025 è stata approvata la procedura per l’affidamento diretto , 

ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36 del 2023, in favore della Ditta  SicuerEI Impianti 

tecnologici  di Gioia Antonio, con sede in Piazza Panoti n. 6, 00049 Velletri (RM), P.IVA 14213811004, e approvato 

lo schema di  disciplinare di incarico , poi sottoscritto in data 12 agosto 2025;  

- in data 13 agosto 2025 il Direttore dei Lavori ha disposto una sospensione dei lavori al fine di redigere una perizia 

di variante che contempli la realizzazione di interventi aggiuntivi ritenuti necessari e indispensabili, causati da 

imprevisti intervenuti  nel corso dei lavori, non imputabili all’impresa;  

- i lavori principali di cui al disciplinare di incarico del 12 agosto 2025 sono stati ultimati;  

- in data 6 novembre 2025 è stato emesso il SAL n. 1, per un importo dei lavori pari a € 63.597,21, al netto del 

ribasso d’asta offerto del 2%, con relativo Certificato di Pagamento n. 1, per un importo da liquidare alla Ditta 

appaltatrice pari a € 42.510,80 ; 
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VISTA  la nota prot. UTA/0004936 del 7 novembre 2025, con la quale il RUP autorizza il pagamento della somma di 

€ 42.510,80 in favore della Ditta  SicuerEI Impianti tecnologici  di Gioia Antonio, corrispondente allo Stato di 

Avanzamento n. 1 emesso in data 6 novembre 2025 e rispettivo Certificato di Pagamento n. 1;  

VISTA  la fattura n. 6/PA del 7 novembre 2025, acquisita agli atti della Struttura commissariale al prot . COMMCF-

0000 707 - A- 26/11/2025 , rimessa  dalla Ditta SicuerEI Impianti tecnologici per un importo pari a € 42.510,80 oltre 

IVA al 10%, per un totale dunque di € 46.761,88, a titolo di acconto relativo allo S tato Avanzamento n. 1 dei lavori 

eseguiti al 06  novembre 2025 ; 

VISTO  il certificato DURC INAIL_ 51613781  valido fino al  12  marzo  2025,  dal quale risulta  la regolarità contributiva 

della Ditta; 

VISTA  la comunicazione sul conto corrente dedicato resa dall’operatore economico ai sensi dell’articolo 3, comma 7, 

della legge n. 136 del 2010 e ss.mm. e ii. , acquisita agli atti al prot. COMMCF- 0000387 - A- 24/07/2025 ; 

VISTA  la nota prot. 198964 del 23.08.2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, acquisita agli atti commissariali con prot. 8 del 22.09.2024, con cui si conferma 

l’apertura della contabilità speciale  n. 6457, intestata “ COMSTR DL 76 - 24 FLEGREI ”, ai sensi dell'articolo 9 - ter, 

comma 7, del Decreto - Legge;  

CONSIDERATO  che la spesa per l’intervento in oggetto  trova copertura all’interno delle risorse  disponibili  di cui 

all'articolo 9- ter, comma 9, del Decreto- Legge,  a valere sulla contabilità speciale n. 64 57, intestata “ COMSTR DL 76 -

24 FLEGREI ”, di cui all'articolo 9- ter, comma 7, dello stesso  Decreto- Legge , che presenta la necessaria disponibilità ; 

nell’esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2024  e in attuazione 

dell’articolo 9 - ter del decreto- legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, 

n. 111 ; 

DECRETA  

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto . 

2. È disposta la liquidazione della fattura  elettronica n. 6/PA del 7 novembre  2025, relativa ai lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali demaniali siti in Roma, Via Monzambano n. 10, destinati  a sede 

centrale della Struttura commissariale, riferita allo  Stato di Avanzamento Lavori n. 1 emesso in data 6 novembre 

2025, per un importo pari a € 42.510,80 oltre IVA al 10%, per un totale di € 46.761,88 , in favore della Ditta SicuerEI 

Impianti tecnologici di Gioia Antonio, con sede in Piazza Panoti n. 6, 00049 Velletri (RM), P.IVA 14213811004 . 

3. È disposto il pagamento in favore della  Ditta SicuerEI Impianti tecnologici  di Gioia Antonio , dell’importo di 

€42.510,80 (quarantaduemilacinquecentodieci /80), mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN 

IT61A0306905058100000007908  a saldo della fattura n. 6/PA  del 7 novembre  2025 . 

4. È disposto il versamento dell’IVA al 10%, pari a € 4.251 ,08  (quattromiladuecentocinquantuno /08), al Tesoro 

dello Stato , in applicazione dell'art. 17 - ter comma 1, del D.P.R. 633/1972 relativo all'applicazione del meccanismo 

della "scissione dei pagamenti”;  

5. La spesa complessiva pari a € 46.761,88  (quarantaseimilasettecentosessantuno /88) trova copertura 

nell’ambito delle risorse disponibili di cui  all’articolo 9 - ter, comma 9, del Decreto - Legge per il funzionamento della 

Struttura commissariale, a valere sulla contabilità speciale n. 6457 intestata al Commissario straordinario “COMSTR 

DL 76 - 24 FLEGREI” di cui all’articolo 9 - ter, comma 7, del medesim o Decreto - Legge , che presenta la necessaria 

disponibilità . 
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6. Si dà atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o  indiretta, di interessi propri del 

responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 -

bis della L. n. 241 del 1990 e degli articoli 7 e 14, del DPR n. 62 del 2013 . 

7. Il presente provvedimento  è trasmesso  all’Unità Tecnica - Amministrativa  della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ed alla Direzione Regionale Lazio  dell’Agenzia del Demanio . 

8. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell’atto, il presente provvedimento viene pubblicato  

sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione “Amministrazione Trasparente ”, ai sensi degli 

articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 . 

 

Il Commissario Straordinario  

Fulvio M. Soccodato 
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