
 

 

                    
 

 

 

 

 

CONVENZIONE  

ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 6 del D.L. n. 76/2024 e ss.mm.ii. 

 

TRA 

Il Commissario straordinario del Governo per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area 

dei Campi Flegrei (C.F. 96604700581), Ing. Fulvio Maria Soccodato, nominato con decreto del 
Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2024, registrato dalla Corte dei Conti 
il 31 luglio 2024 al n. 2153, ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, 
n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, con sede in Roma – di seguito, 
“Commissario”  

E 

L’Agenzia del Demanio (C.F. 06340981007 - di seguito, Agenzia), con sede in Roma, Via Barberini 
n. 38, rappresentata dall’ Ing. Massimo Babudri, in qualità di Direttore della Direzione Servizi al 
Patrimonio come da Determinazione n° 98/2021, giusta delega del Direttore dell’Agenzia prot. n. 
21895 del 06/08/2025 

 

(di seguito, congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”) 

VISTI 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 15, che 
prevede la possibilità di concludere accordi tra le Amministrazioni Pubbliche per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

- la legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti per lo snellimento 

dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; 

- il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia”;  

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, 

a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii., che ha istituito l’Agenzia, 
alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, per razionalizzarne 
e valorizzarne l’impiego, nonché il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante 
“Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma 

dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137” con cui l’Agenzia è stata trasformata in ente 
pubblico economico;  

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio, deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta 
del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del demanio in data 17 
dicembre 2021;  
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- il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, 
n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici”; 

- l’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, con cui è disciplinata la 
costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (di seguito, 
“Struttura”), finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli 
investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa; 

- il comma 163 del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la 
Struttura opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che 
ad essa possono rivolgersi previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni 
professionali rese agli enti territoriali richiedenti, con il compito di provvedere al supporto per lo 
sviluppo di progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura ed ogni 
supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione 
e realizzazione di beni ed edifici pubblici; 

- il d.P.C.M. del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 162 della predetta 
legge n. 145/2018 che ha soppresso il precedente d.P.C.M. 15 aprile 2019 e, ferma restando 
l’istituzione della Struttura per la Progettazione presso l’Agenzia del demanio, ha chiarito e 
descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia i compiti 
della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, e, in 
particolare, l’articolo 4 che specifica le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della 
Struttura per la Progettazione che devono essere recepite in apposite convenzioni o protocolli 
di intesa;  

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021 n. 108; 

- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 

1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”) 
e relativi allegati, attuativi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in vigore dal 
1° aprile 2023 ed efficaci dal 1° luglio 2023; 

- il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio 

sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183; 

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;  

- il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico 

connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per gli interventi di protezione 

civile e di coesione” e, in particolare, l’articolo 2, rubricato “Commissario straordinario per 

l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei” che, al comma 1, prevedeva: 
“Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici 

di proprietà pubblica esistenti nell’area di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) nonché di 

assicurare le funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari 

di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da 

adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del 

Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di 

professionalità specifica e competenza gestionale per l’incarico da svolgere, un Commissario 

straordinario”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2024, registrato alla Corte dei 
conti il 31 luglio 2024 al n. 2153 e, in particolare: 
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o l’articolo 1, il quale prevede che “Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 

2024, n. 91, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione 

sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell’area di cui all’articolo 1, comma 1, 

lettera a) del decreto legge n. 91 del 2024, nonché di assicurare la funzionalità delle 

infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all’articolo 1, comma 

1, lett. b) del citato decreto-legge n. 91 del 2024, è nominato Commissario straordinario l’ing. 

Fulvio Maria Soccodato. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 

2027”; 

o il successivo articolo 2, che attribuisce al Commissario straordinario i compiti e le funzioni di 
cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 – che li esercita con tutti i 
poteri e secondo le modalità previste dall’articolo 12, comma 5 del citato decreto-legge – 
nonché i compiti e le funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 91 del 
2024 e ogni altra funzione o compito attribuitogli dal medesimo decreto-legge, nel rispetto 
dei limiti e delle modalità di esercizio in esso stabiliti; 

- la legge 8 agosto 2024, n. 111 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che ha disposto: “Il 
decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico 

connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione 

civile e di coesione, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi 

gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, 

n. 91". 

- il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge 8 
agosto 2024, n. 111 e, in particolare, gli articoli da 9 bis a 9 undecies, che introducono ulteriori 
misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno 
bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e, segnatamente:  

o l’articolo 9 bis che prevede: “Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il 

finanziamento delle prime misure urgenti relative: 

a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato 

nella "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, 

comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento 

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano 

straordinario di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, approvato 

con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 

2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024; 

b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari incluse nella 

ricognizione operata con delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 

gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 

2023”; 

- il successivo articolo 9 ter il quale prevede, al comma 2: “Il Commissario straordinario di cui 

al comma 1 provvede, in particolare: 

a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, 

Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche 

di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri: … sulla base dei criteri 

e delle priorità indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone 

edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche 

del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 

12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 

183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici 
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pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica 

concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli 

che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente 

comma comprendono altresì gli interventi previsti dal primo e secondo programma di 

interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato 

piano straordinario; a tali fini, il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare 

al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento di cui al capitolo 

4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie 

previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti 

attuatori, i criteri e le modalità di realizzazione di tali programmi sono individuati con 

proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione;  

b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del 

presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti 

attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; 

c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato 

adempimento degli obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri 

sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente 

locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di 

perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari”; 

- il medesimo articolo 9 ter il quale prevede, al comma 6: “Per l'esercizio delle proprie funzioni, 

il Commissario straordinario può avvalersi …. mediante apposite convenzioni e senza nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle 

amministrazioni centrali dello Stato, …dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e 

dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli.”; 

- l’articolo 9 quater, il quale prevede misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie, 
per l’attuazione degli interventi nell’area dei Campi Flegrei;  

- l’articolo 9 quinquies, che prevede, al comma 1: “Al fine di assicurare la continuità dell'attività 

scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i 

poteri e le modalità previsti dal medesimo articolo 9-ter nonché dall'articolo 9-quater, 

all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici 

siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e 

sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in 

conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 

2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di 

spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente 

alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 

settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del 

Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

- l’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 4 del 21 marzo 2025; 

- l’Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 sottoscritto con il Commissario Straordinario ed il Comune 
di Napoli (di seguito, “Comune”) con il quale gli stipulanti hanno concertato di avviare un 
rapporto di collaborazione ai fini della realizzazione di interventi di riqualificazione sugli immobili 
pubblici per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei 
Campi Flegrei (di seguito, anche “Accordo”); 

- la determinazione n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, recante l'articolazione delle 
competenze e dei poteri delle strutture centrali e territoriali dell'Agenzia del demanio; 
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- la determinazione n. 107 prot. n. 2023/27448/DIR del 16 novembre 2023 con la quale sono state 
definite competenze e poteri della Struttura per la Progettazione; 

- il modello organizzativo “Agenzia del Demanio - Stazione Appaltante” approvato dal Comitato 
di Gestione dell’Agenzia del demanio con delibera n. 123 del 28 aprile 2025;  

- la delega prot. n. 21895 del 06/08/2025 rilasciata dal Direttore dell’Agenzia e vistata per i 
rispettivi profili di competenza dal Direttore della Struttura per la Progettazione e dal Direttore 
della Direzione Territoriale Campania; 

PREMESSO CHE 

A. le condizioni di rilevante pericolosità sismica, bradisismica e vulcanica dell’area dei Campi 
Flegrei rendono urgente e prioritaria l’attuazione di interventi concernenti gli edifici pubblici 
destinati ad uso scolastico o universitario, al fine di ridurre l’esposizione al rischio della 
popolazione scolastica e garantire continuità al diritto allo studio; 

B. tale urgenza impone di mettere in atto processi di realizzazione degli interventi pubblici di 
eccezionale celerità attraverso l’azione dei soggetti di particolare competenza tecnica e capacità 
operativa, individuati dalla legge quali soggetti attuatori di cui il Commissario può avvalersi; 

C. tra questi, l’Agenzia del demanio e, in particolare, la Struttura per la Progettazione, in qualità di 
articolazione della stessa, ha impostato un modello innovativo di ricostruzione pubblica, in grado 
di rigenerare il tessuto sociale ed economico ispirandosi ai principi di sostenibilità, 
trasformazione digitale, accessibilità e connettività, anche assicurando la realizzazione delle 
attività di project management nonché di tutti i servizi di ingegneria e architettura, richiesti dalle 
amministrazioni, tra cui il Commissario e gli enti locali, senza oneri per questi ultimi; 

D. il Commissario, pertanto, con nota prot. n. 25700 del 1° ottobre 2024, ha richiesto all’Agenzia 
del demanio la disponibilità ad assumere, sulla base di specifici accordi convenzionali da 
stipularsi, il ruolo di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi più critici e urgenti 
sugli edifici pubblici nell’area dei Campi Flegrei, e conseguentemente a garantire, attraverso le 
sue articolazioni organizzative, il pieno presidio delle funzioni di Stazione Appaltante, 
provvedendo ai servizi di ingegneria e architettura, alle attività tecniche di supporto e di project 
management, nonché all’appalto e alla direzione dei lavori, al coordinamento per la sicurezza 
ed al collaudo, nel rispetto delle tempistiche e della qualità dei processi, anche attraverso la loro 
centralizzazione e ottimizzazione; 

E. l’Agenzia del demanio, con nota prot.n. 26714 del 10.10.2024, riscontrando la richiesta del 
Commissario di cui precede, ha comunicato la piena disponibilità segnalando di volersi avvalere 
della Struttura per la Progettazione per le attività relative alla progettazione, compresi i servizi 
inerenti all’ingegneria e all’architettura preliminari alla progettazione e per le attività di supporto 
tecnico all’Agenzia in fase esecutiva; 

F. in conseguenza, il Commissario ha emesso l’Ordinanza Speciale n. 2 del 22.10.2024, con la 
quale ha individuato e approvato un primo elenco di interventi di ripristino e riqualificazione 
sismica di edifici scolastici dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024, introdotto previsioni 
derogatorie rispetto alla normativa vigente e nominato l’Agenzia del demanio Soggetto Attuatore 
per la fase di progettazione e di esecuzione degli interventi indicati nell’Ordinanza stessa, 
prevedendosi che l’Agenzia “potrà avvalersi per le attività relative alla progettazione, compresi 

i servizi inerenti all’ingegneria e all’architettura preliminari alla progettazione e per le attività di 

supporto tecnico all’Agenzia in fase esecutiva della Struttura per la progettazione”; 

G. all’esito dell’approvazione, con decreto del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del 
mare del 12 febbraio 2025, del “Primo Programma di interventi di riqualificazione sismica degli 

edifici pubblici”, registrato dalla Corte dei conti in data 7 marzo 2025 al n. 621, nel quale sono 
ricompresi gli interventi su edifici scolastici ubicati nel territorio del Comune di Napoli, in data 21 
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marzo 2025, il Commissario ha emesso l’Ordinanza Speciale n. 4 (di seguito, anche “Ordinanza 

n. 4” o “Ordinanza”), con la quale è stato individuato ed approvato l’elenco degli ulteriori 
interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di 
intervento danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle 
competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 (di seguito, anche 
“Elenco”); 

- gli interventi (di seguito, rispettivamente, nel complesso “interventi” o – con riferimento a 
ciascun immobile - “intervento”) sopra citati sono stati dichiarati indifferibili, urgenti e di 
pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge n. 
76 del 2024, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini 
necessari a garantire la più celere ripresa e la continuità dell’attività didattica in condizioni di 
sicurezza e normalità; 

- sono state individuate le previsioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, necessarie 
alla realizzazione delle opere in coerenza con il carattere di urgenza degli interventi e 
nell’ottica di conseguire una maggiore semplificazione e speditezza procedimentale; 

- l’Agenzia del demanio è stata nominata Soggetto Attuatore per la fase di progettazione e di 
esecuzione degli interventi indicati nell’Ordinanza stessa, prevedendosi che l’Agenzia “potrà 

avvalersi per le attività relative alla progettazione, compresi i servizi inerenti all’ingegneria e 

all’architettura preliminari alla progettazione e per le attività di supporto tecnico all’Agenzia in 

fase esecutiva della Struttura per la progettazione”; 

H. in considerazione dell’opportunità di collaborare, per le attività di Soggetto Attuatore, con le altre 
amministrazioni interessate dagli interventi, l’Agenzia ha sottoscritto con il Commissario 
Straordinario e con il Comune di Napoli un Accordo con il quale gli stipulanti hanno concertato 
di avviare un rapporto di collaborazione ai fini della realizzazione di interventi di riqualificazione 
sugli immobili pubblici per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno 
bradisismico nell’area dei Campi Flegrei (di seguito, anche “Accordo”); 

I. l’Accordo ha ad oggetto l'esecuzione degli interventi urgenti e di pubblica utilità per il ripristino e 
la riqualificazione sismica degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Napoli indicati 
nell’Elenco allo stesso allegato sotto il numero “1”, necessari a garantire la continuità scolastica 
e il rientro degli studenti negli edifici scolastici danneggiati dall’evento sismico del 20 maggio 
2024; 

J. n. 3 interventi, tra quelli previsti nell’Elenco, prevedono impegni di spesa di importo superiore a 
5 milioni di euro e che è stata sottoposta al Comitato di Gestione l’Ordinanza n. 4 del 21 marzo 
2025 e i relativi finanziamenti sopra la predetta soglia. Il medesimo Comitato di gestione con 
deliberazione n. 120 del 2 aprile 2025 ha autorizzato la spesa complessiva di € 62.015.000,00 
di Q.E. per n. 7 interventi riferiti alle Ordinanze commissariali nn. 3, 4, 5 e 6 del 21/24 marzo 
2025, superiori ai 5 milioni di euro, tra i quali figurano anche i predetti interventi individuati 
dall’Ordinanza commissariale n. 4 del 21 marzo 2025 superiori alla menzionata soglia. Tenuto 
conto, altresì, che tale autorizzazione è condizionata al trasferimento delle risorse medesime, a 
carico del Commissario, all’Agenzia del demanio secondo i cronoprogrammi finanziari definiti 
dall’art. 5 delle citate ordinanze; 

CONSIDERATO CHE 

a) nell’ambito della programmazione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici 
di proprietà del Comune, è stata evidenziata l’esigenza di procedere con particolare celerità alla 
progettazione e successiva esecuzione degli interventi urgenti e di pubblica utilità per il ripristino 
e la riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nel territorio del Comune di Napoli  
indicati nell’Elenco allegato alla citata Ordinanza, che si ritengono di interesse nodale per la 
regolare prosecuzione delle attività didattiche; 
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b) per quanto precede, il Commissario, come previsto dal citato decreto-legge n. 76/2024, intende 
procedere alla stipula di apposita convenzione con l’Agenzia, per l’esecuzione di tutti gli 
adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla progettazione e realizzazione delle opere, 
per le quali l’Agenzia stessa assume le funzioni di Stazione Appaltante, valorizzando le proprie 
funzioni di stazione appaltante qualificata rivestite ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. 31 
marzo 2023, n. 36; 

c) l’Agenzia, a sua volta, intende avvalersi della Struttura per le attività relative alla progettazione, 
compresi i servizi inerenti all’ingegneria e all’architettura preliminari alla progettazione e per le 
attività di supporto tecnico all’Agenzia in fase esecutiva; 

d) l’Agenzia, pertanto, coerentemente con quanto previsto dall’Ordinanza e dall’Accordo, si 
impegna ad assicurare, anche mediante eventuale esternalizzazione, la realizzazione delle 
attività di sviluppo della progettazione e relativa verifica, l’acquisizione di pareri, nulla osta e 
degli altri atti di assenso previsti dalle norme vigenti ulteriori rispetto a quelli acquisiti dal 
Commissario in sede di Conferenza di Servizi, il coordinamento per la sicurezza, l’affidamento 
dei lavori e dei servizi – in particolare servizi di ingegneria – la direzione e il collaudo dei lavori, 
eventuali procedure di occupazione ed espropriazione, i pagamenti conseguenti alle attività 
sopra indicate, la trasmissione dei dati di monitoraggio; 

e) in particolare, attraverso la Struttura, l’Agenzia si impegna ad assicurare la realizzazione delle 
attività indicate al punto c) che precede, anche mediante eventuale esternalizzazione; 

f) il Commissario sostiene tutti gli oneri economici comunque connessi all’attuazione degli 
interventi di cui all’Elenco, anche quelli a favore dei soggetti terzi, compresi gli oneri spettanti 
agli operatori economici individuati dalla Struttura; 

g) con la presente Convenzione, pertanto, da intendersi sottoscritta: 
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 ter, comma 6 del decreto-legge n. 76/2024; 
- in esecuzione di quanto previsto nell’Ordinanza e nell’Accordo; 

le Parti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni intendono sviluppare una collaborazione per lo 
svolgimento di funzioni di supporto tecnico alla progettazione ed esecuzione degli interventi. 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E 

SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, LE PARTI STABILISCONO E 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse, finalità e oggetto della Convenzione) 

1. La presente Convenzione ha la finalità di regolamentare il rapporto di collaborazione 
istituzionale tra il Commissario e l’Agenzia, anche per quanto concerne le attività della Struttura, 
come previsto dall’Ordinanza e dall’Accordo, per lo svolgimento, anche mediante eventuale 
esternalizzazione, dei servizi di progettazione e, più in generale, dei servizi di architettura e 
ingegneria ed esecuzione dei lavori, necessari all’attuazione degli interventi di cui all’Elenco, 
assegnati all’Agenzia stessa, nonché di ogni altra attività connessa alla realizzazione degli interventi 
stessi sugli immobili di proprietà del Comune. 

2. In particolare, la Struttura effettuerà le attività relative alla progettazione, compresi i servizi 
inerenti all’ingegneria e all’architettura preliminari alla progettazione stessa e le attività di supporto 
tecnico all’Agenzia in fase esecutiva, anche mediante affidamenti a soggetti terzi. 

3. L’Ordinanza e l’Accordo sono da intendersi allegati alla presente Convenzione, ancorché non 
materialmente annessi, a formarne parte integrante e sostanziale – così come le premesse della 
presente Convenzione - e anche al fine di meglio descriverne e interpretarne l’oggetto. 
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Articolo 2 

(Durata, risoluzione e modifiche della Convenzione) 

1. La presente Convenzione ha una durata complessiva di 3 (tre) anni a decorrere dalla sua 
sottoscrizione. In prossimità della scadenza, valutato lo stato di attuazione complessivo, le Parti 
possono rinnovare i termini della stessa riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti. 

2. La presente Convenzione può essere risolta, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in 
caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per 
impossibilità sopravvenuta della prestazione. 

3. La Convenzione potrà essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde 
volontà delle Parti contraenti ed esclusivamente in forma scritta. 

4. Alla presente Convenzione viene allegato l’Elenco degli interventi (All.1) annesso all’Ordinanza 
e recante l’indicazione del costo previsionale di finanziamento per ciascun intervento e i relativi 
cronoprogrammi delle attività e finanziario (All.2). Quest’ultimo è da intendersi come regolante le 
scadenze intermedie dell’attività dell’Agenzia e della Struttura, fermo il termine di durata di cui al 
comma 1. 

Articolo 3 

(Attività e ruoli delle Parti) 

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni 
utile iniziativa, al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi oggetto della 
Convenzione, di cui all’Elenco. 

2. L’Agenzia si impegna, attraverso le proprie articolazioni, a garantire, relativamente agli interventi 
di cui all’Elenco, le seguenti attività: 

a) tecnico-specialistiche nel rispetto dei più alti standard qualitativi in termini di sostenibilità 
ambientale e sociale, di efficientamento energetico e di resistenza sismica degli edifici; 

b) di project management e coordinamento, attraverso la Direzione Servizi al Patrimonio, per 
assicurare il rispetto della qualità delle prestazioni rese e del cronoprogramma di cui 
all’articolo 2, comma 4, compreso il monitoraggio degli interventi, fornendo anche in formato 
digitale, le risultanze delle attività svolte, nonché le informazioni circa lo stato di avanzamento 
delle indagini, delle progettazioni e degli interventi con le modalità e i tempi concordati fra i 
referenti di cui al successivo articolo 8; 

c) tutte le attività previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e suoi allegati, e dalla 
normativa di riferimento per le funzioni di Stazione Appaltante: 

 per l’affidamento dei servizi mediante la Struttura per la Progettazione; 
 per l’affidamento dei lavori attraverso la Direzione Territoriale Campania.  

3. L’Agenzia si impegna ad assumere le funzioni di Stazione Appaltante nel caso in cui si renda 
opportuno acquisire i predetti servizi, lavori e/o forniture mediante esternalizzazione. In tal caso, 
l’Agenzia potrà avvalersi di tutti gli strumenti di semplificazione ed accelerazione previsti 
dall’Ordinanza. 

4. Il Commissario si impegna a: 

a) fornire ogni possibile dato e informazione di cui è in possesso, utile allo svolgimento dei 
compiti assunti dall’Agenzia, ivi incluso il parere di congruità economica del singolo 
intervento; 

b) indire la Conferenza dei Servizi Speciale per la definizione delle attività che coinvolgono altre 
Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati concessionari di servizi pubblici anche al fine di 
risolvere ogni eventuale criticità nell’attuazione del cronoprogramma previsto nell’Ordinanza; 
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c) costituirsi nei giudizi ad adiuvandum dell’Agenzia quale Soggetto Attuatore; 

d) assicurare la copertura dei quadri economici degli interventi di cui all’Elenco, per tutte le 
attività indicate nell’Ordinanza, secondo quanto previsto nell’Ordinanza stessa, nonché per 
gli oneri di cui al successivo art. 4, comma 5.  

e) assicurare la disponibilità finanziaria delle risorse necessarie all’Agenzia, designata quale 
Soggetto Attuatore, ed alla Struttura per le attività da essa svolte, anche a copertura degli 
incentivi, a favore del personale dipendente dell’Agenzia. 

Articolo 4 

(Oneri finanziari, incentivi e rimborsi spese) 

1. Il Commissario assicura la copertura degli oneri di cui al precedente art. 3, comma 4, lett. d) ed 
e), per la realizzazione degli interventi e per tutte le attività devolute, in forza dell’Ordinanza, al 
Soggetto Attuatore Agenzia del demanio. In particolare, il trasferimento dei fondi necessari alla 
realizzazione degli interventi avverrà nei modi e termini di cui all’art. 5 dell’Ordinanza e, 
precisamente:  

a) di una somma pari al 20% dell’importo programmato dell’intervento, al fine di consentire 
l’avvio dell’attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e per 
la fase iniziale dei lavori; 

b) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al 
raggiungimento del 50% dell’importo dell’intervento, come eventualmente rideterminato, a 
seguito dell’affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità 
economica e sulla regolarità e completezza documentale; 

c) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al 
raggiungimento del 90% dell’importo dell’intervento, come eventualmente rideterminato, a 
seguito delle verifiche sulla regolarità e completezza documentale sullo stato avanzamento 
lavori presentata dal Soggetto Attuatore, da cui risulti un avanzamento maggiore o uguale 
all’80% delle somme complessive già trasferite per l’intervento; 

d) di una somma a saldo dell’importo dell’intervento, come eventualmente rideterminato, entro 
trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare 
esecuzione, a seguito delle risultanze dell’istruttoria presentata dal Soggetto attuatore e 
della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale. 

2. I quadri economici sviluppati per gli interventi di cui all’Elenco tengono conto degli oneri relativi 
agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023 e delle spese 
per trasferte, servizi esternalizzati e ogni altro onere connesso all’appalto. 

3. La Struttura opera senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese dal personale 
dipendente, salvo quanto previsto dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, che restano in 
carico ai quadri economici degli interventi di cui all’Elenco. 

4. Per il pagamento delle prestazioni rese dagli operatori qualificati esterni, il Commissario 
Straordinario, su richiesta dell’Agenzia, dispone il trasferimento dei fondi in favore della Stessa dalla 
contabilità speciale a lui intestata, di cui all’articolo 9-ter, comma 7, del decreto-legge n. 76/2024, 
secondo le modalità e termini previsti dall’articolo 5 dell’Ordinanza e recepiti nel cronoprogramma 
finanziario allegato alla presente Convenzione, ovvero secondo quanto eventualmente stabilito in 
successivi atti commissariali.  

5. L’Agenzia, in qualità di Stazione Appaltante, provvederà al pagamento, in favore dei soggetti 
esterni incaricati, di tutte le spese inserite nel quadro economico attingendo ai fondi trasferiti dal 
Commissario. 

6. L’erogazione del finanziamento da parte del Commissario avviene tramite trasferimento sul 
conto unico di tesoreria intestato all’Agenzia del demanio, IBAN: IT 42H 01000 04306 TU 
0000020944. 
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7.  Qualsiasi altro onere eccedente gli importi previsti nei quadri economici, ancorché non 
ricompreso tra le voci ivi previste, derivanti – tra l’altro – da modifiche contrattuali, riserve, accordi 
bonari, controversie e relative spese, risoluzioni anticipate, nonché sovraccosti delle materie prime 
acclarati da provvedimenti normativi è finanziato con risorse a carico del Commissario, previa 
comunicazione da parte dell’Agenzia del demanio. 

Articolo 5 

(Economie di gara e modifiche contrattuali) 

1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 4, comma 5, le eventuali economie di 
gara (ribassi d’asta ed IVA corrispondente) costituiscono somme di cui la Stazione Appaltante potrà 
disporre, nell’ambito del medesimo intervento, nei termini di cui all’art. 6, commi 4 e 5 dell’Ordinanza; 
pertanto, il quadro economico post gara potrà eventualmente essere rimodulato secondo le esigenze 
dell’appalto e previa comunicazione al Commissario, che provvederà alla rideterminazione. 

2. Qualora si debba ricorrere alla redazione di perizie di variante e suppletive che comportino 
un’eccedenza rispetto al quadro economico, il Commissario procederà all’assunzione di un ulteriore 
impegno di spesa, previa richiesta della Stazione Appaltante.  

3. Nel caso in cui, invece, il quadro economico presenti sufficienti risorse finanziarie, si procederà 
ad una rimodulazione delle voci stesse, nell’ambito del relativo stanziamento per ciascun intervento. 
Detta rimodulazione dovrà essere oggetto di apposita determinazione del Commissario, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 6, commi 4 e 5 dell’Ordinanza. 

4. Le eventuali economie che residueranno al termine di ciascun intervento torneranno nella 
disponibilità del Commissario. 

Articolo 6 

(Trattamento dati e riservatezza) 

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla 
predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il 
Regolamento, il D.Lgs. n. 196/2003 nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la 
protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto 
convenzionale. 

2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente 
Atto, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale 
all’espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa 
comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di 
contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e 
minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di 
adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari. 

3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento 
di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Atto, le parti concordano che, di volta in 
volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità 
del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti 
da porre in essere. 

4. Per l’Agenzia e la Struttura, il Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del Demanio sempre 
contattabile all’indirizzo mail: demanio.dpo@agenziademanio.it. 

5. Per il Commissario, il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore della 
Struttura Commissariale, sempre contattabile all’indirizzo mail: comm.flegrei@governo.it. 



 

11 

 

Articolo 7 

(Attività di comunicazione)  

1. Le Parti convengono di dare diffusione alla presente Convenzione e alle iniziative da realizzare 
tramite i propri siti istituzionali, comunicati stampa e qualunque altra forma di comunicazione, 
concordandone i relativi contenuti attraverso i rispettivi uffici stampa. 

Articolo 8 

(Referenti) 

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente 
Convenzione, le Parti individuano i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al 
monitoraggio ed all’esecuzione delle attività: 

− per il Commissario: il Consigliere Strategico pro tempore della Struttura Commissariale; 
− per l’Agenzia: il Responsabile di Programma ing. Francesca Ridolfi 

2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e 
pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente per via telematica.  

3. Ogni comunicazione formale o notifica fra le Parti deve essere effettuata agli indirizzi sotto 
riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna: 

− se indirizzata al Commissario: comm.flegrei@pec.governo.it; 
− se indirizzata all’Agenzia: agenziademanio@pce.agenziademanio.it. 

4. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all’altra qualsiasi variazione dei recapiti 
indicati.  

Articolo 9 

(Rinvio) 

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si richiamano tutte le 
norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili. 

2. Per quanto necessario, anche ai fini dell’interpretazione della presente Convenzione, si 
considerano allegati – anche se non materialmente annessi – gli atti amministrativi citati in 
premessa, in particolare, l’Ordinanza, che si intendono parte integrante della presente Convenzione.  

Articolo 10 

(Controversie) 

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione 
e all’applicazione della presente Convenzione, le Parti concordano di adire preliminarmente un 
tentativo di conciliazione. 

2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare 
esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti. 

3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute al 
giudice competente. 

Articolo 11 

(Registrazione) 

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese per l’eventuale 
registrazione sono a carico della Parte richiedente.  
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Articolo 12 

(Efficacia) 

1. La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente 
certificatore autorizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 
2005 n. 82.  

 

Struttura Commissariale Agenzia del Demanio 

(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente) 

 

 

 

ALLEGATI: 

1) Elenco immobili ed interventi con relativi finanziamenti 

2) Cronoprogramma delle attività e finanziario 

 



Allegato 1

Allegato 1 all'Ordinanza n.4/2025 - Elenco Interventi

N.
Codice CUP

Codice Intervento
Tipologia Ente Proprietario Ente Utilizzatore

Ubicazione
Comune

Ubicazione
Indirizzo

Edificio Titolo Importo
Soggetto 
Attuatore

1
G65E25000130001

 RS-004-NA-P1
Scuola

Comune di 
Napoli

Comune di 
Napoli

Napoli
Viale J.F. 

Kennedy, 431
Scuola dell'Infanzia J.F. Kennedy - 10° 
Circolo Comunale

Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 
dell'Infanzia J.F. Kennedy del 10° Circolo Comunale 
di Napoli

1.701.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

2
G65E25000140001

RS-005-NA-P1
Scuola

Comune di 
Napoli

Comune di 
Napoli

Napoli
Viale della 

Liberazione, 
113

Scuola dell'Infanzia Collodi e Asilo nido G. 
Rossa - 10° Circolo Comunale

Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 
dell'Infanzia Collodi e Asilo nido G. Rossa del 10° 
Circolo Comunale di Napoli

1.326.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

3
G65E25000150001

RS-006-NA-P1
Scuola

Comune di 
Napoli

Comune di 
Napoli

Napoli
Via Nuova 

Agnano, 30

Scuola Secondaria di 1° Grado Console e 
Scuola Primaria Nuova Bagnoli - Istituto 
Comprensivo Statale 41 Console

Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 
Secondaria di 1° Grado Console e Scuola Primaria 
Nuova Bagnoli dell'Istituto Comprensivo Statale 41 
Console

8.580.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

4
G65E25000160001

RS-007-NA-P1
Scuola

Comune di 
Napoli

Comune di 
Napoli

Napoli
Via Diomede 

Carafa, 28
Scuola Primaria Fornari - Istituto 
Comprensivo Statale 41 Console

Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 
Primaria Fornari dell'Istituto Comprensivo Statale 
41 Console

9.834.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

5
G65E25000170001

RS-008-NA-P1
Scuola

Comune di 
Napoli

Comune di 
Napoli

Napoli
Via di Pozzuoli, 

68

Scuola Secondaria di I° Grado Fascio - 
Istituto Comprensivo Statale Madonna 
Assunta

Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 
Secondaria di I° Grado Fascio dell'Istituto 
Comprensivo Statale Madonna Assunta

3.481.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

6
G65E25000180001

RS-0019-NA-P1
Scuola

Comune di 
Napoli

Comune di 
Napoli

Napoli
Via di Pozzuoli, 

62

Scuola d'Infanzia e Primaria Madonna 
Assunta  - Istituto Comprensivo Statale 
Madonna Assunta 

Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 
d'Infanzia e Primaria Madonna Assunta 
dell'Istituto Comprensivo Statale Madonna 
Assunta 

12.012.000,00€      
 Agenzia del 

Demanio 

7
G65E25000190001

RS-010-NA-P1
Scuola

Comune di 
Napoli

Comune di 
Napoli

Napoli
Via Ilioneo, 

113
Scuola Ilioneo - Istituto Comprensivo Statale 
Michelangelo Augusto

Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 
Ilioneo dell'Istituto Comprensivo Statale 
Michelangelo Augusto

3.001.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

8
G65E25000200001

RS-011-NA-P1
Scuola

Comune di 
Napoli

Comune di 
Napoli

Napoli Via Tacito, 31
Scuola Pendio - Istituto Comprensivo Statale 
Michelangelo Augusto

Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 
Pendio dell'Istituto Comprensivo Statale 
Michelangelo Augusto

1.675.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

9
G65E25000210001

RS-012-NA-P1
Scuola

Comune di 
Napoli

Comune di 
Napoli

Napoli
Via Diomede 

Carafa, 28
Palestra - Istituto Comprensivo Statale 41 
Console

Interventi di riqualificazione sismica della Palestra 
dell'Istituto Comprensivo Statale 41 Console

1.444.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

43.054.000,00€      Totale complessivo 

1/1

COMMCF-0000158-P-21/03/2025 - Allegato Utente 1 (A01)



 

 
 

 

Uso interno  

 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 4/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-004-NA-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola dell'Infanzia J.F. Kennedy del 10° Circolo Comunale di Napoli 

 
Amministrazione proponente: Comune di Napoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP:  G65E25000130001 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

1.701.000 € 1.701.000 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 4/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile      
 



 

Uso interno  

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di € 1,701 0 1,021 0,680 

in misura % 100% 0% 60% 40% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 4/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

I/2026 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

II/2026 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

III/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

I/2027 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

II/2027 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 

 

 

 



 

 
 

 

Uso interno  

 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 4/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-005-NA-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola dell'Infanzia Collodi e Asilo nido G. Rossa del 10° Circolo Comunale di Napoli 

 
Amministrazione proponente: Comune di Napoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP:  G65E25000140001 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

1.326.000 € 1.326.000 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 4/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile      
 



 

Uso interno  

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di € 1,326 0 0,663 0,663 

in misura % 100% 0% 50% 50% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 4/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

I/2026 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

II/2026 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

III/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

I/2027 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

I/2027 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 

 

 

 



 

 
 

 

Uso interno  

 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 4/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-006-NA-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola Secondaria di 1° Grado Console e Scuola Primaria Nuova Bagnoli dell'Istituto 

Comprensivo Statale 41 Console 

 
Amministrazione proponente: Comune di Napoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP:  G65E25000150001 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

8.580.000 € 8.580.000 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 4/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile 



 

Uso interno  

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di € 8,580 1,716 2,574 4,290 

in misura % 100% 20% 30% 50% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 4/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

III/2025 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

III/2026 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

III/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

II/2027 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

II/2027 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 

 

 

 



 

 
 

 

Uso interno  

 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 4/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-007-NA-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola Primaria Fornari dell'Istituto Comprensivo Statale 41 Console 

 
Amministrazione proponente: Comune di Napoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP:  G65E25000160001 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

9.834.000 € 9.834.000 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 4/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile 



 

Uso interno  

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di € 9,834 1,967 2,950 4,917 

in misura % 100% 20% 30% 50% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 4/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

III/2025 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

II/2026 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

II/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

II/2027 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

III/2027 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 

 

 

 



 

 
 

 

Uso interno  

 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 4/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-008-NA-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola Secondaria di I° Grado Fascio dell'Istituto Comprensivo Statale Madonna Assunta 

 
Amministrazione proponente: Comune di Napoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP:  G65E25000170001 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

3.481.000 € 3.481.000 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 4/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile 



 

Uso interno  

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di € 3,481 0,696 1,044 1,741 

in misura % 100% 20% 30% 50% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 4/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

III/2025 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

I/2026 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

II/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

II/2027 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

III/2027 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 

 

 

 



 

 
 

 

Uso interno  

 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 4/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-019-NA-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola d'Infanzia e Primaria Madonna Assunta  

 
Amministrazione proponente: Comune di Napoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP:  G65E25000180001 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

12.012.000 € 12.012.000 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 4/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile 



 

Uso interno  

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 2028 

in mln di € 12,012 2,402 3,604 4.8048 1,2012 

in misura % 100% 20% 30% 40% 10% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 4/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

III/2025 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

II/2026 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

II/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

IV/2027 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

I/2028 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 

 

 

 



 

 
 

 

Uso interno  

 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 4/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-010-NA-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola Ilioneo dell'Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto 

 
Amministrazione proponente: Comune di Napoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP:  G65E25000190001 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

3.001.000 € 3.001.000 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 4/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile 



 

Uso interno  

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di € 3,001 0,6002 0,8998 1,501 

in misura % 100% 20% 30% 50% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 4/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

IV/2025 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

II/2026 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

II/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

II/2027 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

III/2027 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 

 

 

 



 

 
 

 

Uso interno  

 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 4/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-011-NA-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola Pendio dell'Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto 

 
Amministrazione proponente: Comune di Napoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP:  G65E25000200001 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

1.675.000 € 1.675.000 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 4/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile 



 

Uso interno  

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di € 1,675 0,335 1,1725 0,1675 

in misura % 100% 20% 70% 10% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 4/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

IV/2025 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

II/2026 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

II/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

IV/2026 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

I/2027 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 

 

 

 



 

 
 

 

Uso interno  

 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 4/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-012-NA-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Palestra dell'Istituto Comprensivo Statale 41 Console 

 
Amministrazione proponente: Comune di Napoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP:  G65E25000210001 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

1.444.000 € 1.444.000 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 4/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile 



 

Uso interno  

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di € 1,444 0,2888 1,0108 0,1444 

in misura % 100% 20% 70% 10% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 4/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

III/2025 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

II/2026 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

II/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

IV/2026 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

I/2027 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 
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