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DECRETO N. 144  DEL 25 GIUGNO 2026  

Approvazione della Perizia di Variante n. 1 dei Lavori di riqualificazione sismica della Scuola Secondaria di 1° 

grado Artiaco –  Istituto Comprensivo Statale 5 Artiaco, sita in Pozzuoli (NA), Via Alfonso Artiaco n. 98 –  Fase B 

(Codice intervento SIE_PZARTI_P1)  -  CUP G85E24000930001 -  CIG B4ADC46D79  

Il Commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, nominato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 luglio 2024 

al n. 2153, ai sensi del combinato disposto dell’a rticolo 2, comma 1 del decreto- legge 2 luglio 2024, n. 91, dell’articolo 

1, della legge 8 agosto 2024, n. 111 e dell’articolo 9 - ter, comma 1, del decreto - legge 11 giugno 2024, n. 76, 

convertito con modificazioni dalla medesima legge 8 agosto 2024, n. 111;  

VISTO  il decreto- legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, 

recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, recante “Disposizioni per l’aggiornamento 

della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 

19.08.2016;  

VISTO  il decreto- legge 2 luglio 2024, n. 91, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al 

fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione”;  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, con cui è stato nominato il Commissario 

straordinario ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto - legge 2 luglio 2024, n. 91;  

VISTA  la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 11 giugno 

2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post - calamità, per interventi di protezione civile e per lo 

svolgimento di grandi eventi internazionali” e, in particolare, l’articolo 1 con cui è stato convertito in legge il Decreto -

Legge ed è stato abrogato il decreto - legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validità degli atti e dei provvedimenti 

adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto - legge n. 91 del 2024;  

VISTO  il decreto - legge 11 giugno 2024, n. 76, recante “ Disposizioni urgenti per la ricostruzione post -calamità, per 

interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”, come integrato dal decreto - legge 31 

dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 e modificato dalla legge 30 

dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 628 - 630 (di seguito anche solo “ Decreto-Legge”); 

VISTO  il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della 

legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, come integrato e corretto dal 

decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche solo “Codice dei contratti”);  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm. e ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  l’articolo 9 - ter del Decreto - Legge, concernente, tra l’altro, il compito del Commissario Straordinario di 

procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica (comma 

1), la facoltà di avvaler si, mediante apposite convenzioni, delle strutture delle amministrazioni dello Stato e di 

soggetti attuatori (comma 6), la contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato e intestata al Commissario 

straordinario (comma 7), nonché la coper tura degli oneri a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 9);  
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VISTA  l’Ordinanza n. 2 del 22 ottobre 2024 del Commissario Straordinario del Governo per l’attuazione degli 

interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, con la quale è stata designata l’Agenzia del Demanio quale Soggetto 

Attuatore, nonché Stazione Appaltant e, dell’intervento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 - ter, comma 

6, del Decreto - Legge, e sono state dettate le misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie applicabili alle 

relative procedure;  

CONSIDERATA  la necessità di procedere alla riqualificazione sismica della Scuola Secondaria di 1° grado Artiaco, 

afferente all’Istituto Comprensivo Statale 5 Artiaco, sita in Pozzuoli (NA) alla Via Alfonso Artiaco n. 98, intervento 

identificato con il codice SIE_PZAR TI_P1 per un importo complessivo di € 6.420.000,00;  

DATO ATTO  che: 

− con Decreto commissariale n. 13 del 14 dicembre 2024 è stata autorizzata l’attuazione per parti funzionali 

dell’intervento in oggetto, suddiviso in fase A e fase B;  

− con determina a contrarre prot. n. 2024/18953/DRCAM del 5 dicembre 2024 la Direzione Regionale Campania 

dell’Agenzia del Demanio ha indetto, in virtù della citata Ordinanza commissariale, una procedura negoziata senza 

bando, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs . n. 36/2023, sulla base del criterio del minor prezzo, per la sottoscrizione di 

un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, per l’affidamento dei lavori di ripristino e riqualificazione 

sismica dell’edificio scolastico in oggetto;  

− con determina di aggiudicazione prot. n. 2024/19403/DRCAM del 12 dicembre 2024 è stata disposta 

l’aggiudicazione della procedura in favore dell’operatore economico GEMIS S.R.L., C.F. e P.IVA 03541191213, con 

sede legale in Palma Campania (NA) alla Via Nuov a Nola n. 273, sulla base del ribasso offerto del 28,000% sul 

Prezziario Regionale in vigore (2024);  

− è stata sottoscritta l’Adesione all’Accordo Quadro tra l’Agenzia del Demanio –  Direzione Regionale Campania e 

l’operatore economico GEMIS S.R.L., acquisita al prot. n. 2024/19543/DRCAM del 13 dicembre 2024;  

− con atto prot. n. 2024/18947/DRCAM del 5 dicembre 2024 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto 

(RUP), ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, l’ing. Giovanni Piccirillo;  

− con atto prot. n. 2024/18948/DRCAM del 5 dicembre 2024, come integrato dall’atto prot. n. 4659/DRCAM del 

21 marzo 2025, è stato nominato Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, l’ing. Salvatore 

Carleo; 

− con atto prot. n. 4659/DRCAM del 21 marzo 2025 è stato nominato Collaudatore Tecnico - Amministrativo e 

Statico in corso d’opera l’ing. Giuseppe Bucci;  

− conclusasi positivamente in data 20 febbraio 2025 la Conferenza di Servizi, il relativo verbale è stato approvato 

dal Commissario Straordinario con Decreto n. 27 del 4 marzo 2025;  

− con Decreto n. 30 del 2 aprile 2025 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto esecutivo di fase B 

dell’intervento, completo di tutti gli atti autorizzativi previsti per legge e conforme all’Ordinanza commissariale n. 

2 del 22 ottobre 2024;  

− in data 13 maggio 2025 è stato sottoscritto il contratto attuativo dei lavori di fase B, acquisito al prot. n. 

2025/7969/DRCAM del 13 maggio 2025, con l’impresa GEMIS S.R.L., per un importo netto a misura di € 

2.973.835,83, di cui € 1.300.014,77 per costi della manodopera ed € 117.686,77 per costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;  

− in data 6 maggio 2025 è stata effettuata la consegna dei lavori d’urgenza di fase B, giusta verbale prot. n. 

7580/DRCAM del 6 maggio 2025, ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023;  

− l’intervento è integralmente finanziato con le somme a valere sulla contabilità speciale n. 6457, intestata 

“COMSTR DL 76 - 24 FLEGREI”, di cui all’art. 9 - ter, comma 7, del Decreto - Legge;  



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 
DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 17.07.2024 - Art. 9-ter DL 76/2024 - conv. L 111/2024)  

 
 

 

3 

DATO ATTO  che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, a seguito della straordinaria frequenza e intensità delle scosse 

sismiche cui è stato esposto l’edificio, sono emerse circostanze nuove, non prevedibili al momento della redazione 

del progetto e della consegna de i lavori, riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 120, comma 1, lettera c), punto 

2), del D.Lgs. n. 36/2023 (“ eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto 

di intervento”), che han no reso necessaria l’esecuzione di presidi di anti - sfondellamento, estesi alla totalità degli 

impalcati presenti, mediante la realizzazione di un sistema di controsoffitto a secco non contemplato nel progetto 

approvato;  

VISTA la Perizia di Variante Tecni ca n.1 riferita ai “Lavori di riqualificazione sismica della Scuola Secondaria di 1° grado 

Artiaco, sita in Pozzuoli (NA), Via Alfonso Artiaco n. 98 –  Fase B ”, Codice Unico di Progetto (CUP) G85E24000930001, 

CIG B4ADC46D79 , redatta dal  Direttore dei Lavori, ing. Salvatore Carleo, e trasmess a dal Responsabile Unico del 

Progetto , ai sensi dell’articolo 120 e dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, acquisita agli atti della 

Struttura commissariale e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 

materialmente allegata ; 

CONSIDERATO  che la variante si sostanzia nell’introduzione di un’unica nuova voce di prezzo (NP - V1- 01), pari a 

€/mq 87,67 per una quantità complessiva di mq 3.378,30, per un importo della lavorazione aggiuntiva di € 

296.175,56, e che, per effetto della stessa, l’impor to dei lavori da computo metrico estimativo passa da € 

4.084.560,46 (progetto esecutivo approvato) a € 4.380.736,02 (variante n. 1), entrambi comprensivi dei costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso, con un incremento del 7,25% (pari al 7,17% in relazi one agli importi ribassati 

contrattualizzati), restando entro i limiti del quinto d’obbligo e al di sotto delle soglie di cui all’articolo 120, comma 3,  

del D.Lgs. n. 36/2023;  

CONSIDERATO  che il quadro economico della variante n. 1 riporta la voce di spesa relativa all’incarico esterno di 

Direzione Operativa affidato alla BRT Engineering -  Field -  Innovation S.r.l., di cui al contratto prot. 1286/SpP del 17 

novembre 2025, per un importo par i ad € 32.621,51 oltre IVA e cassa, fatto non riconducibile alla variante n. 1 ma a 

sopraggiunta necessità successiva all’avvio dei lavori di fase B;  

CONSIDERATO  che la variante comporta una proroga del termine di ultimazione dei lavori di 121 (centoventuno) 

giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del 30 giugno 2026, con conseguente nuova data di ultimazione dei 

lavori di fase B fissata al 30 ottobre 2026;  

CONSIDERATO  che le somme incrementali di cui alla voce A –  Lavori lasciano invariato l’importo complessivo del 

Quadro Economico di progetto approvato, pari a € 5.840.959,07, attingendo l’incremento dalla voce B4 –  Imprevisti 

del medesimo Quadro Economico, e che pertan to l’approvazione della variante non comporta nuovi o maggiori oneri 

a carico della contabilità speciale;  

CONSIDERATO  che per l’approvazione della variante in parola non è necessario acquisire pareri, nulla osta, 

autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati , in quanto la variante non modifica il sedime, 

la sagoma  e le caratteristiche urbanistiche dell’edificio, né incide sui presupposti dei titoli autorizzativi già acquisiti ; 

CONSIDERATO  che il Quadro Economico della Variante n. 1 da approvare, posto a raffronto con quello del progetto 

esecutivo approvato ed allegato al contratto attuativo, risulta composto come di seguito riportato:  

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE N. 1 – Lavori di riqualificazione sismica della Scuola Secondaria di 1° 
grado Artiaco, Pozzuoli (NA), Via A. Artiaco n. 98 – Fase B (CUP G85E24000930001 – CIG B4ADC46D79) – 

Comparazione Progetto esecutivo approvato / Variante n. 1 

Voce Descrizione PE approvato Variante n. 1 

QUADRO A – IMPORTO LAVORI 

A1 Lavori a misura € 3.966.873,69 € 4.263.049,25 

A1a di cui costi per la manodopera € 1.300.014,77 € 1.338.182,80 

A2 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 117.686,77 € 117.686,77 

A3 TOTALE LAVORI (A1+A2) € 4.084.560,46 € 4.380.736,02 

QUADRO B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B4 Imprevisti € 408.456,05 € 74.914,03 

B5 Accantonamenti per modifiche (artt. 60 e 120 c.1 lett. a) € 320.896,81 € 320.896,81 
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B7 Spese tecniche da esternalizzare € 62.487,22 € 95.108,73 

B8 Fondo incentivante (appalto lavori) – 2% di A3 € 81.691,21 € 81.691,21 

B12 Prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche € 15.000,00 € 15.000,00 

B13 Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (accordi bonari) € 204.228,02 € 204.228,02 

B20 Oneri di discarica € 20.000,00 € 20.000,00 

B21 Spese per assicurazione dipendenti € 2.800,00 € 2.800,00 

B22 IVA ed eventuali altre imposte € 526.310,70 € 531.055,65 

B TOTALE QUADRO B € 1.641.870,01 € 1.345.694,45 

C 
Oneri di cui all’art. 9-ter, comma 6, del D.L. 76/2024 – 2% 
(A+B) 

€ 114.528,61 € 114.528,61 

A+B+C TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) € 5.840.959,07 € 5.840.959,07 

 

RITENUTA la Perizia di Variante n. 1 in corso d’opera meritevole di approvazione;  

VISTO  l’articolo 9 - ter, comma 7, del Decreto - Legge, il quale prevede che “ Al Commissario straordinario è intestata 

apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla 

realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse fin anziarie a qualsiasi titolo 

destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14”; 

VISTA  la nota prot. 198964 del 23.08.2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, acquisita agli atti commissariali con prot. 8 del 22.09.2024, con cui si conferma 

l’apertura della contabilità speciale  n. 6457, intestata “COMSTR DL 76 - 24 FLEGREI”, ai sensi dell'articolo 9 - ter, 

comma 7, del Decreto - Legge;  

CONSIDERATO  che la spesa complessiva dell’intervento, pari ad € 5.840.959,07 e rimasta invariata per effetto della 

variante n. 1, trova copertura all'interno delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 - ter, comma 9, del Decreto - Legge, 

a valere sulla contabilità s peciale n. 6457, intestata “COMSTR DL 76 - 24 FLEGREI”, di cui all'articolo 9 - ter, comma 7, 

dello stesso Decreto - Legge, che presenta la necessaria disponibilità;  

nell’esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2024 e in attuazione 

dell’articolo 9 - ter del decreto - legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8/8/2024, n. 

111;  

DECRETA  

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. È approvata la Perizia di Variante Tecnica  n. 1 in corso d’opera dei “ Lavori di riqualificazione sismica della Scuola 

Secondaria di 1° grado Artiaco –  Istituto Comprensivo Statale 5 Artiaco, sita in Pozzuoli (NA), Via Alfonso Artiaco n. 98 –  

Fase B”, Codice Unico di Progetto (CUP) G85E24000930001 –  CIG B4ADC46D79, proposta  dall’Agenzia del Demanio 

ai sensi dell’articolo 120 e dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, da considerarsi parte integrante e 

sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata, la quale introduce la nuova voce di prezzo NP -

V1- 01 per un importo di € 296.175,56, portando l’importo dei lavori da computo metrico estimativo da € 

4.084.560,46 ad € 4.380.736,02 (comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso), con un incremento 

del 7,25% (pari al 7,17% sugli importi ribassati contrattualizzati), nei limiti del quinto d’obbligo e al di sotto delle soglie 

di cui all’articolo 120, comma 3, del medesimo decreto.  

3. È approvato il Quadro Economico della variante per un importo complessivo, invariato rispetto al progetto 

approvato, di € 5.840.959,07, di cui € 4.380.736,02 per lavori (compresi i costi della sicurezza), € 1.345.694,45 per 

somme a disposizione della Stazi one Appaltante ed € 114.528,61 per oneri di cui all’articolo 9 - ter, comma 6, del 

Decreto- Legge.  

4. Per effetto dell'approvazione della variante , è concessa la proroga del termine di ultimazione dei lavori di fase 

B di 121 (centoventuno) giorni naturali e consecutivi, con nuova data di ultimazione fissata al 30 ottobre 2026.  
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5. La spesa complessiva di € 5.840.959,07, risultante dal Quadro Economico di variante e rimasta invariata, trova 

copertura all’interno delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 - ter, comma 9, del Decreto - Legge, a valere sulla 

contabilità speciale n. 645 7, intestata “COMSTR DL 76 - 24 FLEGREI”, di cui all'articolo 9 - ter, comma 7, del decreto -

legge 11 giugno 2024, n. 76, che presenta la necessaria disponibilità.  

6. Il presente provvedimento è trasmesso all’Agenzia del Demanio –  Direzione Servizi al Patrimonio, quale 

Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante dell’intervento, per i conseguenti adempimenti e la prosecuzione dei lavori.  

7. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell’atto, il presente provvedimento viene 

pubblicato, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del 

Commissario Straordinario, nella se zione Amministrazione Trasparente.  

 

 

Il Commissario Straordinario  

Fulvio M. Soccodato 
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