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DECRETO N. 155 DEL 2 2 LUGLIO 2026  

Approvazione della Perizia di Variante n. 1 dell’intervento  

“Interventi di riqualificazione sismica della Scuola dell'infanzia Montenuovo in comune di Pozzuoli” -  Fase B  

CUP G85E24001040001  

 

Il Commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, nominato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 luglio 2024 

al n. 2153, ai sensi del combinato disposto dell’a rticolo 2, comma 1 del decreto- legge 2 luglio 2024, n. 91, dell’articolo 

1, della legge 8 agosto 2024, n. 111 e dell’articolo 9 - ter, comma 1, del decreto - legge 11 giugno 2024, n. 76, 

convertito con modificazioni dalla medesima legge 8 agosto 2024, n. 111;  

VISTO il decreto- legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, 

recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”; 

VISTO  il decreto- legge 2 luglio 2024, n. 91, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al 

fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, con cui è stato nominato il Commissario 

straordinario ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto - legge 2 luglio 2024, n. 91;  

VISTA  la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 11 giugno 

2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post - calamità, per interventi di protezione civile e per lo 

svolgimento di grandi eventi internazionali” e, in particolare, l’articolo 1 con cui è stato convertito in legge il Decreto -

Legge ed è stato abrogato il decreto - legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validità degli atti e dei provvedimenti 

adottati e salvi gli effetti prodot tisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto - legge n. 91 del 2024;  

VISTO il decreto - legge 11 giugno 2024, n. 76, recante “ Disposizioni urgenti per la ricostruzione post -calamità, per 

interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”, come integrato dal decreto - legge 31 

dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 e modificato dalla legge 30 

dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 628 - 630 (di seguito anche solo “ Decreto-Legge”); 

VISTO  il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della 

legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, come integrato e corretto dal 

decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche solo “Codice dei contratti”);  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm. e ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  l’articolo 9- ter del Decreto - Legge e, in particolare:  

- il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario Straordinario di procedere alla celere 

realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica nonché di assicurare la 

funzionalità delle infrastruttur e di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;  

- il comma 2, lettera b), concernente la facoltà del Commissario straordinario di individuare, mediante proprio 

provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i soggetti attuatori per la realizzazione gli 

interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei;  
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- il comma 6, primo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di avvalersi, per l’esercizio delle 

sue funzioni, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle 

strutture, anche periferic he, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Unità Tecnica Amministrativa istituita 

dall’articolo 15 dell’OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell’Agenzia del Demanio, della Regione Campania, e dei 

comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;  

- il comma 6, l’ultimo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di stipulare, per l’esercizio 

delle sue funzioni, apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della Regione Campania ovvero dei 

Comuni di Bacoli, Napoli e Pozz uoli, o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei 

quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento;  

- il comma 7, concernente la contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato e intestata al Commissario 

straordinario, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;  

VISTO  l’articolo 9- quater del decreto - legge concernente le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie 

disposte per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;  

VISTO  l’articolo 9- quinquies del decreto - legge e, in particolare:  

- il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario Straordinario di provvedere con i poteri e le 

modalità previsti dall’articolo 9 - ter nonché dall'articolo 9 - quater sopra citati, all'esecuzione di interventi urgenti 

di ripristino e riqualifi cazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9 - bis, 

comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle 

competenti autorità in conseguenza dell'evento sis mico del 20 maggio 2024;  

- il comma 1, secondo periodo, il quale stabilisce che agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui 

sopra, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui 

all'articolo 1, comma 140, de lla legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al 

Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per  gli interventi di prevenzione del rischio 

sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;  

VISTA  l’Ordinanza commissariale n. 2 del 22 ottobre 2024 con la quale è stato approvato  l’elenco degli i nterventi 

urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9 - bis 

del decreto - legge 11 giugno 2024, n. 76, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti 

adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024;  

CONSIDERATO  che l’intervento in oggetto è ricompreso , al p.to 1 con codice SIE_PZMONT_P1,  nell’elenco degli 

interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui 

all'articolo 9 - bis del decreto - legge 11 giugno 2024, n. 76, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di 

provvedimenti ado ttati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, come  

dettagliati nell’Allegato 1 all’articolo 1, comma 1, dell’Ordinanza commissariale n. 2 del 22 ottobre 2024;  

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, dell’Ordinanza commissariale n. 2 del 22 ottobre 2024 si è 

ritenuto necessario, in relazione alle esigenze acceleratorie e alle tempistiche di realizzazione e completamento 

dell’intervento, articolare la gestione e consegna dei lavori per due parti funzionali, da attuarsi in piena continuità e 

coerenza operativa, prevedendo:  

- una Fase A, di avvio della cantierizzazione, realizzazione delle opere provvisionali ed esecuzione di interventi 

di demolizione selettivi e propedeutici delle opere di consolidamento strutturale;  

- una Fase B, di esecuzione delle opere di consolidamento strutturale e di completamento.  

VISTO  il Decreto commissariale n. 22 del 24 febbraio 2025 con cui è stata autorizzata l’attuazione per parti funzionali, 

come sopra descritte, dell’intervento in oggetto ed è stato approvato il Progetto Esecutivo di Fase A dell’intervento 

per un importo complessivo di euro 458.325,90, di cui euro 279.847,94 per lavori, comprensivi di euro 69.649,65 di 
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costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro 169.491,18 per somme a disposizione ed euro 8.986,78 per oneri 

di cui all’articolo 9- ter, comma 6, ultimo periodo, del Decreto - Legge;  

VISTO  il Decreto commissariale n. 83 del 4 novembre 2025 con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo di Fase B 

dell’intervento per un importo complessivo di euro 2.441.674,10, di cui euro 1.896.237,38 per lavori, comprensivi di 

euro 68.076,30 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro 497.560,76 per somme a disposizione ed euro 

47.875,96 per oneri di cui all’articolo 9 - ter, comma 6, del Decreto - Legge;  

DATO ATTO che l’Agenzia del Demanio  -  Direzione Regionale Campania, quale Soggetto Attuatore dell’intervento:  

− con propria determina a contrarre prot. n. 3753 del 6 marzo 2025 ha indetto una procedura negoziata senza 

bando, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio del minor prezzo, per la sottoscrizione di 

un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, per l’affidamento dei lavori di ripristino e riqualificazione 

sismica dell’edificio scolastico in oggetto;  

− con propria determina di aggiudicazione prot. n. 4523 del 20 marzo 2025 ha disposto l’aggiudicazione della 

procedura in favore dell’operatore economico SOC. COOP. XXX NOVEMBRE A R.L., C.F. e P.IVA 01435660632, con 

sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Prov inciale Pianura n. 33, sulla base del ribasso offerto del 40,12%;  

− ha sottoscritto l’Adesione all’Accordo Quadro con l’operatore economico SOC. COOP. XXX NOVEMBRE A R.L., 

acquisita al prot. n. 4597 del 21 marzo 2025, per un importo di euro 2.168.394,89 oltre IVA;  

− per tramite del Direttore dei Lavori ha formalmente avviato in via di urgenza i lavori di fase B con verbale prot. n. 

19906 del 21 novembre 2025;  

− in data 9 dicembre 2025 ha sottoscritto il contratto attuativo dei lavori di fase B, acquisito al prot. n. 20991 del 9 

dicembre 2025, con l’impresa SOC. COOP. XXX NOVEMBRE A R.L., per un importo netto “a misura” di euro 

1.162.779,15, di cui euro 511.029,53  per costi della manodopera ed euro 68.076,30 per costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;  

DATO ATTO  che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, a seguito dell’ultimazione delle demolizioni selettive della fase 

A e dei successivi rilievi di dettaglio eseguiti sulle strutture portanti rese accessibili dalle lavorazioni, sono emerse 

difformità tra le caratteristiche strutturali effettivamente riscontrate e quelle desumibili dagli atti e dalle informazioni 

disponibili in sede di progettazione, non rilevabili preventivamente con l’ordinaria diligenza, riconducibili alla 

fattispecie di cui all’articolo 120, com ma 1, lettera c), punto 3), del D.Lgs. n. 36/2023 (“ i rinvenimenti, imprevisti o non 

prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione ”), che hanno configurato una situazione di potenziale 

rischio per l’affidabilità strutturale e la pubblica incolumità, imponendo al Direttore dei Lavori la parziale sospensione 

delle lavorazioni a far data dall’8 aprile 2026, giusta verbale prot. 2026.630 9.DRCAM dell’8 aprile 2026, e la 

conseguente necessità di ridefinizione del sistema strutturale per garantire la sicurezza e la corretta esecuzione 

dell’opera; 

VISTA la Perizia di Variante n. 1 dell’intervento denominato “ Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 

dell'infanzia Montenuovo in comune di Pozzuoli” -  Fase B -  CUP G85E24001040001, CIG B629E4D9B3, redatta dal 

Direttore dei Lavori, SEDITER s.r.l.,ing. Edmondo Nese, proposta con nota prot. n. 18893 del 22 giugno 2026 e 

trasmessa, negli elaborati revisionati a seguito dei rilievi del RUP e della struttura di supporto tecnico, con nota prot. 

20063 del 03.07. 2026 , acquisita in stessa data agli atti della Struttura commissariale con prot. 466 , corredata del 

parere di assenso del progettista (verbale prot. n. 18958 del 22 giugno 2026) e della Relazione di ammissibilità e 

proposta di approvazione del Responsabile Unico del Progetto, ing. Claudio Colamussi, ai sensi dell’articolo 120, 

comma 13, d el D.Lgs. n. 36  del 2023 e dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 del medesimo decreto, come revisionata  in 

ultima modifica in data 21.07.2026 e acquisita agli atti della Struttura commissariale prot. 506 del 21.07.2026 , e da 

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata;  

CONSIDERATO che la variante introduce, senza alterare la natura generale dell’appalto e senza l’aggiunta di nuovi 

prezzi rispetto all’elenco prezzi già approvato, i correttivi strutturali strettamente necessari a garantire 
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l’adeguamento sismico in sicurezza dell’edificio, consistenti nella trasformazione del sistema fondale da ringrossi 

locali a fondazione a platea continua di spessore 1,40 m, nell’ottimizzazione e riassetto dei setti in c.a., con 

incremento dello spessore d a 40 cm a 60 cm, nonché in opere architettoniche e ripristini strettamente 

complementari, e che, per effetto della stessa, l’importo netto dei lavori di fase B viene incrementato  da euro 

1.162.779,15 ad euro 1.362.009,17, comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso (che incrementano  

da euro 68.076,30 ad euro 142.092,33), con un a variazione  di euro 199.230,02, pari al 17,13% dell’importo 

contrattuale, entro i limiti di cui all’articolo 120, commi 2 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 , la cui copertura economica è 

interamente garantita dalle somme a disposizione della Stazione Appaltante presenti nel Quadro Economico 

dell’intervento;  

CONSIDERATO che la variante comporta altresì un incremento dei costi per i servizi di Direzione dei Lavori e di 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, da determinarsi  in rigorosa applicazione dei criteri stabiliti 

dall’Allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione di qualsiasi forma di rivalutazione forfettaria e da riconoscersi 

in base alle relative effettive previsioni contrattuali , la cui copertura economica è interamente garantita dalle somme 

a disposizione della Stazione Appaltante presenti nel Quadro Economico dell’intervento;  

CONSIDERATO che, tenuto conto della sospensione parziale delle lavorazioni disposta a far data dall’8 aprile 2026, 

la perizia di variante determina una nuova data di ultimazione dei lavori di fase B al 31 dicembre 2026, rispetto al 

termine originario del 21 settembre 2026;  

CONSIDERATO che i maggiori costi di perizia sopra descritti  lasciano invariato l’importo complessivo del Quadro 

Economico del pregetto esecutivo di fase B approvato, pari ad euro 2.441.674,10 trovando integrale copertura nelle 

somme a disposizione della Stazione Appaltante del medesimo Quadro Economico, anche mediante l’utilizzo delle 

economie derivanti dai ribassi d’asta ; 

CONSIDERATO , pertanto,  che l’approvazione della variante non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della 

contabilità speciale;  

CONSIDERATO che la variante proposta è di tipo non sostanziale, non ricorrendo alcuna delle condizioni indicate 

all’articolo 120, comma 6, del D.Lgs. n. 36  del 2023, non altera la struttura e l’operazione economica sottesa al 

contratto e all’Accordo Quadro e che le lavorazioni aggiuntive di variante rientrano, per tipologia e importo, 

nell’Accordo Quadro sottoscritto;  

VISTO  il Quadro Tecnico Economico di raffronto della Perizia di Variante n.1 del Progetto Esecutivo di Fase B , che 

riporta un incremento della voce A “Totale lavori più sicurezza” pari a euro 199.230,02 , di cui euro 125.213,99  per 

lavori ed euro 74.016,03  per costi  per la sicurezza non soggetti a ribasso , che viene compensata da corrispondente  

riduzione nella voce B “Totale Somme a disposizione”, lasciando invariato l’ importo complessivo dell’intervento , pari 

euro 2.441.674,10 , come già approvato e finanziato con il Decreto commissariale  n. 83 del 4 novembre 2025 ; 

RITENUTO di dover rettificare nel suddetto Quadro Tecnico Economico  di raffronto gli i mporti relativi alla voce B17 

“IVA e altre imposte” quali somm e effettiv e delle voci di costo componenti ; 

CONSIDERATO  che, pertanto, il Quadro Tecnico Economico di raffronto della Perizia di Variante n.1 del Progetto 

Esecutivo di Fase B  da approvare risulta composto come di seguito riportato:  

PERIZIA DI VARIANTE N. 1 –  Quadro Economico di raffronto   

  PE approvato  PE contatto  PVT 1  Variazione 

A1 Lavori a misura  € 1.828.161,08  € 1.094.702,85  € 1.219.916,84  € 125.213,99  

A2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  € 68.076,30  € 68.076,30  € 142.092,33  € 74.016,03  

A Totale lavori più sicurezza  € 1.896.237,38  € 1.162.779,15  € 1.362.009,17  € 199.230,02  

B1  Lavori in amministrazione diretta  € -  € -  € -  € -  

B2  Rilievi, accertamenti e indagini  € -  € -  € -  € -  
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B3  
Allacciamento Pubblici Servizi e 

superamento interferenze  
€ -  € -  € -  € -  

B4  Imprevisti  € 94.329,21  € 94.329,21  € -  - € 94.329,21  

B5  Revisione prezzi  € -  € -  € -  € -  

B7  Spese tecniche  € 133.198,90  € 117.278,29  € 150.805,20  € 33.526,91  

B9  Fondo incentivante  € 32.327,79  € 32.327,79  € 32.327,79  € 0,00  

B13  Contributo ANAC  € 660,00  € 660,00  € 660,00  € 0,00  

B14  Oneri di discarica  € 1.790,31  € 1.790,31  € 1.790,31  € 0,00  

B15  IVA e altre imposte  € 235.254,55  € 157.629,27  € 177.131,38  € 19.502,11  

B16  Economie di gara su lavori e servizi  € -  € 749.378,84  € 605.806,26  - € 143.572,58  

B17  Economie su IVA e altre imposte  € -  € 77.625,28  € 63.268,03  - € 14.357,25  

B Totale Somme a disposizione  € 497.560,76  € 1.231.018,99  € 1.031.788,97  - € 199.230,02  

 Totale Lavori e Somme a disposizione (A+B) € 2.393.798,14  € 2.393.798,14  € 2.393.798,14  € 0,00  

C Fondo ex art. 9- ter, co.6, D.L. 76/2024  € 47.875,96  € 47.875,96  € 47.875,96  € 0,00  

D Totale Importo Investimento (A+B+C) € 2.441.674,10  € 2.441.674,10  € 2.441.674,10  € 0,00  

CONFERMATO,  pertanto, che la Perizia di Variante n. 1 del  Progetto Esecutivo di Fase B dell’Intervento in oggetto 

presenta un costo complessivo di euro 2.441.67 4,10, di cui euro 1.362.009,17  per lavori, comprensivi di euro 

74.016,03  di costi  per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro 1.031.788,97  per somme a disposizione della 

Stazione Appaltante, comprensive di euro 669.074,29  di economie da ribassi d’asta, IVA e altre imposte, ed euro 

47.875,9 6 per oneri di cui all’articolo 9- ter, comma 6, del Decreto- Legge ; 

RITENUTA la Perizia di Variante n. 1 in corso d’opera meritevole di approvazione;  

VISTO l’articolo 9 - ter, comma 7, del Decreto - Legge, il quale prevede che “ Al Commissario straordinario è intestata 

apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla 

realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse fin anziarie a qualsiasi titolo 

destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14”; 

VISTA  la nota prot. 198964 del 23.08.2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, acquisita agli atti commissariali con prot. 8 del 22.09.2024, con cui si conferma 

l’apertura della contabilità speciale  n. 6457, intestata “COMSTR DL 76 - 24 FLEGREI”, ai sensi dell'articolo 9 - ter, 

comma 7, del Decreto - Legge;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva dell’intervento, pari ad € 2.441.674,10 e rimasta invariata per effetto della 

variante n. 1, trova copertura all’interno delle risorse disponibili di cui all’articolo 9 - ter, comma 9, del Decreto - Legge, 

a valere sulla contabilità speciale n. 6457, intestata “COMSTR DL 76 - 24 FLEGREI”, di cui all’a rticolo 9- ter, comma 7, 

dello stesso Decreto - Legge, che presenta la necessaria disponibilità;  

nell’esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  17 luglio 2024 e in attuazione 

dell’articolo 9 - ter del decreto - legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8/8/2024, n. 

111;  

DECRETA  

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 - quater del decreto - legge 11 giugno 2024, n. 76, è approvata la Perizia di 

Variante n. 1 del Progetto Esecutivo di Fase B dell’intervento “Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 

dell'infanzia Montenuov o in comune di Pozzuoli” -  CUP G85E24001040001, da considerarsi parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato.  

3. È approvata la rimodulazione del Quadro Economico dell’intervento  che presenta  un incremento della voce A 

“Totale lavori più sicurezza” pari a euro 199.230,02, di cui euro 125.213,99 per lavori ed euro 74.016,03 per costi per 

la sicurezza non soggetti a ribasso, che viene compensata da corrispondente  riduzione di euro 199.230,02  nella voce 
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B “Totale Somme a disposizione”, lasciando invariat i gli oneri di cui all’articolo 9- ter, comma 6, del Decreto - Legge , pari 

a euro 47.875,96 , e l’importo complessivo dell’intervento, pari euro 2.441.674,10, come già approvato e finanziato 

con il Decreto commissariale n. 83 del 4 novembre 2025 . 

4. La spesa complessiva per l’intervento  resta confermata in  euro 2.441.674,10 , come risultante dal Quadro 

Economico della Perizia di V ariante n.1, e trova copertura all’interno delle risorse già stanziate con il Decreto 

commissariale n. 83 del 4 novembre 2025  a valere sulla contabilità speciale n. 6457, intestata “ COMSTR DL 76 - 24 

FLEGREI ”, di cui all'articolo 9 - ter, comma 7, del decreto- legge 11 giugno 2024, n.76 , che presenta la necessaria 

disponibilità . 

5. È dato mandato all’Agenzia del Demanio,  in qualità di soggetto attuatore dell’intervento , di provvedere 

tempestivamente alle attività ed all’adozione degli atti necessari alla prosecuzione dei lavori ed alla realizzazione 

dell’intervento. 

6. Il presente provvedimento è comunicato al Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare , all’Agenzia 

del Demanio  e al Comune di Pozzuoli.  

7. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell’atto, il presente provvedimento viene 

pubblicato, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del 

Commissario Straordinario, nella se zione Amministrazione Trasparente.  

 

 

Il Commissario Straordinario  

Fulvio M. Soccodato 
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